

2023년 6월 계약현황(1천만원 이상)

제 목	환경에너지사업 추진 타당성 용역-계약체결 보고				
사업명	환경에너지사업 추진 타당성 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-05-31 ~ 2023-09-01	2023-05-31	20,000,000원	19,000,000원	95,000%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	한양대학교 산학협력단	변중무		서울특별시 성동구 왕십리로 222(사근동, 한양대학교내 한양종합기술연구원 110호)	
계약방법	1. 「지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호"나"목 - 추정가격이 2천만원 미하인 물품계약 2. 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장(수익계약 운영요령) - 추정가격 2천만원로 지정정보처리장치에 의하지 않고 수익계약 가능				
장소	제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4(도남동)				
감독관	환경에너지사업PM	환경에너지사업PM / 팀장	강경필		

제 목	2023년 도 구축 개방형 충전기 운영 플랫폼 유지관리 용역-계약체결 보고				
사업명	2023년 도 구축 개방형 충전기 운영 플랫폼 유지관리 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-02 ~ 2024-01-01	2023-06-02	68,530,000원	63,000,000원	92,931%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	(주)진우소프트이노베이션	이무용		제주특별자치도 제주시 첨단로8길 40, 309,310호(아라일동)	
계약방법	제26조(재공고입찰과 수익계약) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수익계약에 의할 수 있다. 이 경우 제95조제1항제4호에 따른 대안입찰, 같은 항 제5호에 따른 일괄입찰 또는 제127조제2호·제3호에 따른 기술제안입찰로 발주되었으나 재공고입찰 결과 입찰자가 1인뿐인 경우에는 해당 입찰참가자가 제출한 기본·실시설계서 또는 기술제안서에 대하여 제98조제4항제3호, 제132조제2항제2호 및 제134조제3항제2호에 따라 지방건설기술심의위원회의 심의 및 설계점수 평가를 거친 후 가격이 적정하다고 판단되면 해당 입찰자와 수익계약을 체결할 수 있다				
장소	제주특별자치도(과업지시서 참조)				
감독관	신성장사업부 / 부원 / 김원식				

제 목	제주 그린수소 생산 플랜트 유해위험방지계획서 작성 및 컨설팅 용역- 2차 변경 계약체결 보고				
사업명	제주 그린수소 생산 플랜트 유해위험방지계획서 작성 및 컨설팅 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2022-12-29 ~ 2023-07-28	2022-12-29	14,839,000원	14,839,000원	100%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	대한산업안전협회 제주지회	신현주		제주시 신대로 64, 2층	
계약방법	수익계약 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 수익계약 운영요령				
장소	제주에너지공사(제주시 청사로1길 18-4)				
감독관	지역에너지연구센터	부원	양진욱		

제 목	행원풍력 6, 10호기(NM48) 철거 용역-계약체결 보고				
사업명	행원풍력 6, 10호기(NM48) 철거 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-05 ~ 2023-08-04	2023-06-05	90,589,250원	87,000,000원	96.037%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	한국에너지종합기술 주식회사	부정환		제주특별자치도 제주시 첨단로8길 92	
계약방법	지방계약법 시행령 제20조에 따른 제한입찰				
장소	제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 1-13 및 제주시 구좌읍 행원리 1-61				
감독관	운영2파트 / 부원 / 허욱				

제 목	계약체결 보고 - 2023년 제주에너지공사 노경상생 워크숍				
사업명	2023년 제주에너지공사 노경상생 워크숍				
계약개 요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-07 ~ 2023-06-08	2023-06-07	14,900,000원	14,300,000원	95.97%
계약상대자	업체명	대 표 자		주 소	
	제미톤	정학		제주특별자치도 제주시 중앙로14길 21, 제주대학교 창업보육센터 3호관 108호(삼도미동)	
계약방법	1. 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제5호나목 - 추정가격이 2천만원 미하인 물품의 제조구매계약 또는 용역계약				
장소	가시리 발전단지 운영 사업소 인근				
감독관	경영지원부 / 부원 / 강량선				

제 목	2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업(4차) 전기공사 감리용역-변경계약체결 보고				
사업명	2022년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업(4차) 전기공사 감리용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-03-21 ~ 2023-06-30	2023-03-21	(당초)17,550,000원	(변경)17,550,000원	변경없음%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	(주)한성미엔지	고은진		제주특별자치도 제주시 구산로4길 50-1	
계약방법	<div><변경계약></div> <div>◦ 변경사유: 공사현장 민원 및 개발행위 지연으로 공사기간이 변경됨에 따라 공사진행에 맞춰 과업기간 연장</div> <div>◦ 계약금액: 변경없음</div> <div>◦ 계약기한</div> <div>- (기존) 2023. 6. 7.</div> <div>- (변경) 2023. 6. 30. (23일 증)</div>				
장소	제주특별자치도 제주시 김녕리 3249 외 1필지 및 서귀포시 의귀리 1864				
감독관	친환경사업 부	/ 부 원	/ 강문 찬		

제 목	계약체결보고_가시리 국산화 풍력발전단지(1~6호기) 전기설비 안전진단 용역				
사업명	가시리 국산화 풍력발전단지(1~6호기) 전기설비 안전진단 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-16 ~ 2023-07-30	2023-06-16	11,042,174원	11,042,174원	100%
계약상대자	업체명	대 표 자		주 소	
	한국전기안전공사제주지역본부	박지현		제주특별자치도 제주시 첨단로8길 86-9	
계약방법	- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제5항 나목 나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약				
장 소	제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 464-78 가시리 국산화 풍력발전단지				
감독관	운영2파트 / 부원 / 강세웅				

제 목	전기차 급속충전기 파워모듈(SK시그넷, PM-16K) 구매-계약체결 보고				
사업명	전기차 급속충전기 파워모듈(SK시그넷, PM-16K) 구매				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-16 ~ 2023-08-15	2023-06-16	83,490,000원	75,141,000원	90,000%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	에스케이시그넷 주식회사	신정호		전라남도 영광군 대마면 전기차로 49	
계약방법	※ 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호 타목 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우				
장소	전기차 충전기 자재참고(구매규격서 참고)				
감독관	신성장사업 / 부원 / 김원석				

제 목	행원 6, 10호기 철거 관련 중장비 임차 용역-계약체결 보고				
사업명	행원 6, 10호기 철거 관련 중장비 임차 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-16 ~ 2023-08-18	2023-06-19	97,020,000원	92,160,000원	94.991%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	주식회사 제주특수크레인	문창휘		제주특별자치도 제주시 월광로 140, 601호(노형동, 노형휴캐슬)	
계약방법	제26조(재공고입찰과 수의계약) ② 제1항에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제15조 및 제16조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제19조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않고 수의계약을 할 수 있다.				
장 소	과업지시서 참조				
감독관	운영2파트 / 부원 / 박재룡				

제 목	계약체결보고-국산풍력발전기(HS50, U50, U88) 경상정비 용역(단가계약)				
사업명	국산풍력발전기(HS50, U50, U88) 경상정비 용역(단가계약)				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-22 ~ 2023-07-30	2023-06-22	13,717,000원	12,345,300원	90%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	한국에너지종합기술(주)	부정환		제주특별자치도 제주시 첨단로8길 92	
계약방법	1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호나목 - 추정가격(부가세 제외)이 2천만원 미하인 용역계약 2. 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장(수의계약 운영요령) - 추정가격(부가세 제외) 2천만원 미하				
장소	1. 서귀포시 표선면 녹산로 464-78 일대(가시리 1~6호기), 2.제주시 구좌읍 행원리 1-98 일대(행원 4호기), 3. 제주시 구좌읍 김녕리 47 일대(김녕 2호기)				
감독관	발전단지 운영 / 팀원 / 강세웅 사업소				

제목	제주 그린수소 생산플랜트 건설사업 2차 전기공사(저압)-변경계약체결 보고				
사업명	제주 그린수소 생산플랜트 건설사업 2차 전기공사(저압)				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-02-22 ~ 2023-08-23	2023-02-22	(당초)735,886,190원	(변경)735,886,190원	변경없음%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	진성전력주식회사	홍재행		제주특별자치도 서귀포시 중문동 2073-23	
계약방법	<div><변경계약체결></div> <div>○ 변경사유: 국외 수전해 시스템 현장 도착 지연과 현장 도착 후 케이블 작업 및 완성검사 등 대응을 위한 공기 연장</div> <div>○ 계약금액: 변경없음</div> <div>○ 준공기한</div> <div>- (당초) 2023. 4. 13.</div> <div>- (변경) 2023. 8. 23. ((증)133일)</div>				
장소	제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 21번지 일원				
감독관	지역에너지면 구센터	/ 부원	/ 양진욱		

제목	가시풍력(HS50) 피치컨트롤러 및 통신모듈 구매-계약체결 보고				
사업명	가시풍력(HS50) 피치컨트롤러 및 통신모듈 구매				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-22 ~ 2024-03-28	2023-06-22	21,510,000원	21,510,000원	100,000%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	니덱코리아주식회사 ACIM 사업단	정하영		서울특별시 송파구 법원로11길 7, 3층 313~314호(문정동, 문정현대지식산업센터1-2)	
계약방법	1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 타목 - 타목: 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우 2. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목 - 나목: 추정가격이 2천만원 미하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약				
장소	제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 464-78				
감독관	운영2파트 / 부원 / 강세웅				

제 목	동북풍력 확장 조성사업 기본 및 실시설계용역-계약체결 보고				
사업명	동북풍력 확장 조성사업 기본 및 실시설계용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-27 ~ 2025-06-26	2023-06-27	1,809,720,000원	1,626,889,000원	89,897%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	주식회사 도화엔지니어링(대표계약자)	손영일		서울특별시 강남구 삼성로 438(대치동)	
계약방법	제26조(재공고입찰과 수의계약) ② 제1항에도 불구하고 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가 또는 해당 지역의 경제위기를 극복하기 위해 행정안전부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 제15조 및 제16조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 제19조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않고 수의계약을 할 수 있다.				
장소	제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지 일원				
감독관	청정에너지개발사업부 / 부원 / 미기혁				

제 목	동북풍력 확장 조성사업 재해영향성검토 및 재해영향평가용역-계약체결 보고				
사업명	동북풍력 확장 조성사업 재해영향성검토 및 재해영향평가용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-28 ~ 2025-06-27	2023-06-28	109,257,175원	96,230,000원	88,076%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	(주)성광종합기술개발	강일형		제주특별자치도 제주시 우평로 28-2(노형동)	
계약방법	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조에 따른 제한경쟁입찰				
장소	제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 산56번지 일원				
감독관	청정에너지개발사업부 / 부원 / 미기혁				

제 목	동북 관리동 및 변전동 낙뢰보호시스템(피뢰설비) 구축공사(긴급)-계약체결 보고				
사업명	동북 관리동 및 변전동 낙뢰보호시스템(피뢰설비) 구축공사(긴급)				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-28 ~ 2023-09-25	2023-06-28	83,336,175원	73,476,370원	88,168%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	(주)홍진전력	김경철		제주특별자치도 제주시 오도11길 8(미호미동)	
계약방법	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조에 따른 제한경쟁입찰				
장소	제주특별자치도 제주시 구좌읍 북홀로 255번지 일원 및 조천읍 조천우회로 762번지 일원				
감독관	운영1파트 / 부원 / 송민석				

제 목	2023 회계연도 외부회계감사 용역-계약체결 보고				
사업명	2023 회계연도 외부회계감사 용역				
계약개요	계약기간	착수일	예정가격(A)	계약금액(B)	계약률(B/A)
	2023-06-28 ~ 2024-04-30	2023-06-30	18,000,000원	18,000,000원	100,000%
계약상대자	업체명	대표자		주 소	
	공인회계사 장재호사무소	장재호		제주특별자치도 제주시 오남로6길 30(오라일동, 1층)	
계약방법	○ 「지방계약법 시행령」 제25조 - 제1항 제5호 나목: 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역 계약				
장소	제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4(도남동)				
감독관	경영지원부 / 부원 / 미지연				